


Daily Staff Report

Tanggal: 29 Juli 2026
Nama: Andika Chun
Divisi: IT



Approval Information
Waiting approval

Work In Progress											
No	To Do	PIC	All Progress		Today Growth		Deadline	Status	Comp. Date	Notes	Link
			All	By Me	All	By Me					
Todo											
1	eSign 01 Fase Design Prio!!!	Andika Chun	83.3%	83.3%	+17.3%	+17.3%	08-Agt-26	13-Jul-26 Not Started 13-Jul-26 On Progress	-	-	-
1.1	eSign V1.0 ERD Prio!!!	Andika Chun	50%	50%	+50%	+50%	25-Jul-26	13-Jul-26 Not Started 29-Jul-26 On Progress	-	-	-
1.2	eSign V1.0 Ui/UX Prio!!!	Andika Chun	100%	100%	+1%	+1%	08-Agt-26	13-Jul-26 Not Started 14-Jul-26 On Progress	-	esign.ai	· e-sign.ai Web UI (standalone).html
1.3	eSign V1.0 User Story Prio!!!	Andika Chun	100%	100%	+1%	+1%	18-Jul-26	13-Jul-26 Not Started 13-Jul-26 On Progress	-	esign	· Dokumen Rekap Wishlist Internal Document Verification (Konsep B) Rev 1.docx
2	eSign 01 Fase Development Prio!!!	Andika Chun	25%	25%	+0%	+0%	12-Sep-26	13-Jul-26 Not Started 20-Jul-26 On Progress	-	-	-
3	Rekrutment Full Stack Engineer dan QA Prio!!!	Andika Chun	100%	100%	+0%	+0%	31-Agt-26	20-Jul-26 Not Started 21-Jul-26 On Progress	-	-	-
3.1	Membuat Employe Request Form dan kirim ke HRD (Full Stack Engineer) Prio!!!	Andika Chun	100%	100%	+0%	+0%	31-Agt-26	20-Jul-26 Not Started 21-Jul-26 On Progress 23-Jul-26 Completed	23-Jul-26	-	-
3.2	Membuat Employe Request Form dan kirim k HRD (QA Engineer) Prio!!!	Andika Chun	100%	100%	+0%	+0%	31-Agt-26	20-Jul-26 Not Started 21-Jul-26 On Progress 23-Jul-26 Completed	23-Jul-26	-	-

To Do Change History

No To Do history changes on this report date.

Yesterday Planned Activities				
No	Time Range	Type	Activity Description	Plan Growth
1	08:15 - 08:30	planned	Morning Briefing	-
2	09:00 - 12:00	planned	Membuat ERD Membuat ERD berdsarkan finalisasi dari user story To Do: eSign V1.0 ERD Overdue by 4 day(s)	50%
3	13:00 - 16:00	planned	Finalisasi Ui / Ux Meeting dengan pak dian To Do: eSign V1.0 Ui/UX	1%
4	13:00 - 16:00	planned	Finalisasi User Story Meeting dengan pak dian To Do: eSign V1.0 User Story Overdue by 11 day(s)	1%
5	16:15 - 16:15	planned	Daily Review	-

Tomorrow Activities			
No	Time Range	Type	Activity Description
1	08:15 - 08:30	planned	Monring Briefing
2	10:00 - 11:30	planned	Bahas ERD meeting ERD dan UI/UX dengan pak dian To Do: eSign V1.0 ERD Overdue by 4 day(s) Last daily activity: 29-Jul-26 Current progress: 50% Expected growth: +50% Expected progress: 100%
3	13:30 - 13:30	planned	Develop Dummy atau dev di local implemntasi ui / ux dan project charter di local To Do: eSign 01 Fase Development Last daily activity: 22-Jul-26 Current progress: 25% Expected growth: +25% Expected progress: 50%
4	13:30 - 16:00	planned	Meeting Jurnal.ai dengan pak dian dan pak emil
5	16:15 - 16:30	planned	Daily Briefing

Today Activities - Plan Execution: 100% · Growth Execution: 100% (52/52)					
No	Time Range	Type	Activity Description	Growth	Attachments
1	08:15 - 08:30	planned	Morning Briefing	-	-
2	09:00 - 12:00	planned	Membuat ERD Membuat ERD berdsarkan finalisasi dari user story To Do: eSign V1.0 ERD Overdue by 4 day(s)	+50%	-
3	10:00 - 11:30	unplanned	Explore Modul Jurnal.ai	-	-
4	13:00 - 16:00	planned	Finalisasi Ui / Ux Meeting dengan pak dian To Do: eSign V1.0 Ui/UX	+1%	-
5	13:00 - 16:00	planned	Finalisasi User Story Meeting dengan pak dian To Do: eSign V1.0 User Story Overdue by 11 day(s)	+1%	-
6	16:15 - 16:15	planned	Daily Review	-	-

Jakarta, 29 Juli 2026

Dibuat oleh,



Andika Chun

Diketahui oleh,

Pak Steven

AI Analisis dan Rekomendasi

Status Laporan: **Kuning** (Karena adanya beberapa Todo yang sudah melewati deadline namun baru dikerjakan/diselesaikan hari ini).

Halo Andika Chun, berikut adalah analisis laporan harian Anda untuk tanggal 29 Juli 2026:

- Analisis Deadline:** Terdapat dua pekerjaan yang sudah melewati deadline (overdue) namun baru diselesaikan hari ini, yaitu pembuatan User Story (deadline 18 Juli) dan pembuatan ERD (deadline 25 Juli). Untuk rencana besok, tidak ada Todo yang deadlinenya jatuh tepat di hari esok.
- Perbandingan Rencana vs Aktual:** Secara umum, rencana yang Anda buat kemarin tereksekusi dengan baik hari ini. Namun, terdapat satu pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam rencana sebelumnya (unplanned), yaitu

AI Analisis dan Rekomendasi (lanjutan)

kegiatan "Explore Modul Jurnal.ai" pada pukul 10:00-11:30.

3. **Pantauan Progress:** Terjadi lonjakan progress yang cukup signifikan pada pembuatan ERD, dari 0% langsung menjadi 50% dalam satu hari kerja. Hal ini logis karena pekerjaan tersebut memang menjadi fokus utama Anda hari ini. Sementara itu, fase desain secara keseluruhan naik menjadi 83.33% mengikuti penyelesaian User Story dan UI/UX.

4. **Verifikasi Progress Todo:** Progress berjalan maju secara konsisten, tidak ada progress yang berkurang. Pekerjaan User Story dan UI/UX kini telah mencapai 100%. Meskipun sudah 100%, statusnya masih muncul dalam laporan sesuai dengan aturan sistem (tampil hingga akhir bulan + 3 hari), sehingga hal ini sudah sesuai prosedur.

5. **Audit Keberadaan Todo:** Tidak ada Todo yang dihilangkan secara tidak wajar dari daftar laporan Anda. Semua item dari laporan tanggal 28 Juli masih tercatat dengan lengkap di laporan hari ini.

6. **Audit Perubahan Deadline:** Berdasarkan pengecekan data hari ini dan kemarin, tidak ditemukan adanya perubahan tanggal deadline pada setiap item pekerjaan. Semua deadline masih sama dengan data sebelumnya.

7. **Analisis Durasi Kerja:** Durasi pekerjaan hari ini terlihat masuk akal dan proporsional. Namun, ada catatan pada rencana esok hari untuk kegiatan "Develop Dummy" yang hanya dijadwalkan selama 0 menit (13:30-13:30). Mohon diperiksa kembali apakah ini hanya kesalahan input jam atau memang durasinya sangat singkat.

8. **Diskusi dan Meeting:** Anda mencatatkan kegiatan Morning Briefing dan Daily Review di aktual hari ini. Namun, pada data referensi "MEETING / BRIEFING / DISKUSI TIM HARI INI" tercatat kosong. Hal ini mengindikasikan briefing tersebut mungkin dilakukan secara internal/mandiri atau koordinasi tim belum terinput di sistem pusat. Selain itu, Anda merencanakan meeting Jurnal.ai dengan Pak Dian dan Pak Emil untuk esok hari.

Klarifikasi yang dibutuhkan:

Mengapa pengerjaan ERD dan User Story baru diselesaikan hari ini padahal deadlinenya sudah terlewat cukup lama (lebih dari satu minggu)?

Terkait rencana besok, apakah benar pengerjaan "Develop Dummy" hanya membutuhkan waktu singkat (pukul 13:30 ke 13:30), atau ada kesalahan penulisan estimasi waktu?